

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 206/2019 zo dňa 19.12.2019**  
(ďalej len „**dodatok**“)

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Objednávateľ: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.**  
Sídlo: Koreszkova č. 7, 909 82Skalica  
IČO: 44 444 761  
DIČ: 2022726926  
Štatutárny zástupca: MUDr. Ivan Uhliarik, predseda predstavenstva  
Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK24 0200 0000 0027 6692 3254  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **EUROFRAME, a.s.**  
Sídlo: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica  
IČO: 36 257 362  
DIČ: 2021762699  
IČ DPH: SK2021762699  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0002 5212 1562  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(obe strany spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“)

### **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle článku IX. Bod 9.7. Zmluvy o dielo č. 206/2019 zo dňa 19.12.2019 na uzatvorení tohto dodatku v nasledujúcom znení:

V Čl. III Čas plnenia predmetu zmluvy a preberacie konanie sa body 3.3 a 3.4 menia nasledovne:

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela v týchto termínoch:
- a) začatie prác: do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
  - b) ukončenie dohodnutých prác: do **deviatich (9)** kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.

(ďalej len „**termín zhotovenia diela**“)

- 3.4 Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa podpisu **tohto dodatku** predložiť objednávateľovi **aktualizovaný** vecný a časový harmonogram realizácie diela (ďalej len „**harmonogram**“) na schválenie objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela v lehotách podľa harmonogramu, pričom

nedodržanie termínov v súlade s harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú jasné, určité a zrozumiteľné, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je obmedzená, že podpisujúce osoby sú oprávnené k jeho podpisu a na znak súhlasu ho podpisujú.

15-06-2020


V Skalici .....

za objednávateľa:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.



MUDr. Ivan Uhliarik  
predseda predstavenstva



Ing. Ondrej Kadák  
podpredseda predstavenstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.  
Koreszkova 7, 909 82 SKALICA  
IČO: 44444761, DIČ: 2022726926 2

15-06-2020

V Skalici .....

za zhotoviteľa:

EUROFRAME, a.s.



Ing. Jaromír Ožóg  
predseda predstavenstva

 **EUROFRAME, a.s.**  
POZEMNÉ STAVITELSTVO ①  
Šasinkova 4, 909 01 Skalica, SR  
IČO: 36257362 IČ DPH: SK2021702699